

Name	Arbeit	2018, H 1									
		Okt 2017	Nov 2017	Dez 2017	Jän 2018	Feb 2018	Mär 2018	Apr 2018	Mai 2018	Jun 2018	
<b>Bachelorarbeit</b>	<b>97 T</b>	[Timeline bar from Oct 2017 to Jun 2018]									
<b>Projektmanagement</b>	<b>1 T</b>	[Timeline bar from Oct 2017 to Oct 2017]									
Anlegen Repository & Projekt	1 T	[Task bar from Oct 2017 to Oct 2017]									
<b>Start Inhaltsverzeichnis &amp; Zeitplan</b>	<b>7 T</b>	[Timeline bar from Oct 2017 to Nov 2017]									
Literatur & Wissen aneignen	7 T	[Task bar from Oct 2017 to Nov 2017]									
Abgabe Inhaltsverzeichnis/Zeitplan		[Task bar from Nov 2017 to Nov 2017]									
<b>Start Expose</b>	<b>4 T</b>	[Timeline bar from Dec 2017 to Jan 2018]									
Schreiben Expose	4 T	[Task bar from Dec 2017 to Jan 2018]									
Abgabe Expose		[Task bar from Jan 2018 to Jan 2018]									
<b>Start Videopräsentation</b>	<b>8 T</b>	[Timeline bar from Jan 2018 to Feb 2018]									
Erstellen Präsentationskonzept	2 T	[Task bar from Jan 2018 to Jan 2018]									
Aufnahme des Videos	1 T	[Task bar from Jan 2018 to Jan 2018]									
Videoschnitt	5 T	[Task bar from Jan 2018 to Feb 2018]									
Abgabe Videopräsentation		[Task bar from Feb 2018 to Feb 2018]									
<b>Start Implementierung Prototyp</b>	<b>19 T</b>	[Timeline bar from Feb 2018 to Mar 2018]									
Recherche XML Parser	1 T	[Task bar from Feb 2018 to Feb 2018]									
Erstellen der Latex Vorlage	2 T	[Task bar from Feb 2018 to Feb 2018]									
Erstellen Plattformumgebung	3 T	[Task bar from Feb 2018 to Feb 2018]									
Implementieren des CLI Prototypen	7 T	[Task bar from Feb 2018 to Mar 2018]									
Einlernen FLUID GUI Wizard	3 T	[Task bar from Mar 2018 to Mar 2018]									
Erstellen der GUI mithilfe von FLUID	3 T	[Task bar from Mar 2018 to Mar 2018]									
Fertigstellung Prototyp		[Task bar from Mar 2018 to Mar 2018]									
<b>Start Probekapitel (2)</b>	<b>10 T</b>	[Timeline bar from Mar 2018 to Apr 2018]									
Recherche Konzepte Software-doku	7 T	[Task bar from Mar 2018 to Apr 2018]									
Schreiben Probekapitel (2)	3 T	[Task bar from Apr 2018 to Apr 2018]									
Abgabe Probekapitel (2)		[Task bar from Apr 2018 to Apr 2018]									
<b>Start Schreiben Arbeit</b>	<b>38 T</b>	[Timeline bar from Apr 2018 to Jun 2018]									
Kapitel 2 (überarbeiten)	1 T	[Task bar from Apr 2018 to Apr 2018]									
Kapitel 1	2 T	[Task bar from Apr 2018 to Apr 2018]									
Kapitel 3	5 T	[Task bar from Apr 2018 to May 2018]									
Kapitel 4	14 T	[Task bar from May 2018 to Jun 2018]									
Kapitel 5	8 T	[Task bar from Jun 2018 to Jun 2018]									
Kapitel 6	3 T	[Task bar from Jun 2018 to Jun 2018]									
Kapitel 7	2 T	[Task bar from Jun 2018 to Jun 2018]									
Formatierung	3 T	[Task bar from Jun 2018 to Jun 2018]									
Vorläufige Abgabe Sommertermin		[Task bar from Jun 2018 to Jun 2018]									
<b>Feedback Arbeit</b>	<b>10 T</b>	[Timeline bar from Jun 2018 to Jun 2018]									
Überarbeiten der Arbeit	10 T	[Task bar from Jun 2018 to Jun 2018]									
Einreichen der Arbeit		[Task bar from Jun 2018 to Jun 2018]									
Ende		[Task bar from Jun 2018 to Jun 2018]									



WBS	Name	Beginn	Ende	Arbeit	Dauer	Lose	Kosten	Zugewiesen zu	% Abgeschlossen
1	<b>Bachelorarbeit</b>	<b>4.10.</b>	<b>17.06.</b>	<b>97 T</b>	<b>150 T</b>		<b>0</b>		0
1.1	<b>Projektmanagement</b>	<b>4.10.</b>	<b>4.10.</b>	<b>1 T</b>	<b>4h 58min</b>	<b>149 T</b>	<b>0</b>		0
1.1.1	Anlegen Repository & Projekt	4.10.	4.10.	1 T	1 T	51 T	0	Daniel G.	100
1.2	<b>Start Inhaltsverzeichnis &amp; Zeitplan</b>	<b>4.10.</b>	<b>24.11.</b>	<b>7 T</b>	<b>29 T</b>	<b>120 T</b>	<b>0</b>		0
1.2.1	Literatur & Wissen aneignen	4.10.	14.10.	7 T	7 T	49 T	0	Daniel G.	40
1.2.2	Abgabe Inhaltsverzeichnis/Zeitplan	24.11.	24.11.	Keine Angaben	Keine Angaben	27 T	0	Daniel G.	100
1.3	<b>Start Expose</b>	<b>29.11.</b>	<b>10.01.</b>	<b>4 T</b>	<b>24 T</b>	<b>94 T</b>	<b>0</b>		0
1.3.1	Schreiben Expose	29.11.	2.12.	4 T	4 T	27 T	0	Daniel G.	0
1.3.2	Abgabe Expose	10.01.	10.01.	Keine Angaben	Keine Angaben	94 T	0	Daniel G.	0
1.4	<b>Start Videopräsentation</b>	<b>6.12.</b>	<b>17.01.</b>	<b>8 T</b>	<b>24 T</b>	<b>90 T</b>	<b>0</b>		0
1.4.1	Erstellen Präsentationskonzept	6.12.	7.12.	2 T	2 T	27 T	0	Daniel G.	0
1.4.2	Aufnahme des Videos	7.12.	8.12.	1 T	1 T	27 T	0	Daniel G.	0
1.4.3	Videoschnitt	8.12.	16.12.	5 T	5 T	27 T	0	Daniel G.	0
1.4.4	Abgabe Videopräsentation	17.01.	17.01.	Keine Angaben	Keine Angaben	90 T	0	Daniel G.	0
1.5	<b>Start Implementierung Prototyp</b>	<b>16.12.</b>	<b>19.02.</b>	<b>19 T</b>	<b>36 T</b>	<b>70 T</b>	<b>0</b>		0
1.5.1	Recherche XML Parser	16.12.	20.12.	1 T	1 T	27 T	0	Daniel G.	0
1.5.2	Erstellen der Latex Vorlage	20.12.	22.12.	2 T	2 T	27 T	0	Daniel G.	24
1.5.3	Erstellen Plattformumgebung	22.12.	28.12.	3 T	3 T	27 T	0	Daniel G.	30
1.5.4	Implementieren des CLI Prototypen	28.12.	10.01.	7 T	7 T	28 T	0	Daniel G.	0
1.5.5	Einlernen FLUID GUI Wizard	10.01.	13.01.	3 T	3 T	28 T	0	Daniel G.	0
1.5.6	Erstellen der GUI mithilfe von FLUID	13.01.	19.01.	3 T	3 T	28 T	0	Daniel G.	0
1.5.7	Fertigstellung Prototyp	19.02.	19.02.	Keine Angaben	Keine Angaben	70 T	0	Daniel G.	0
1.6	<b>Start Probekapitel (2)</b>	<b>19.01.</b>	<b>23.03.</b>	<b>10 T</b>	<b>36 T</b>	<b>51 T</b>	<b>0</b>		0
1.6.1	Recherche Konzepte Softwaredoku	19.01.	1.02.	7 T	7 T	28 T	0	Daniel G.	0
1.6.2	Schreiben Probekapitel (2)	1.02.	7.02.	3 T	3 T	28 T	0	Daniel G.	0
1.6.3	Abgabe Probekapitel (2)	23.03.	23.03.	Keine Angaben	Keine Angaben	51 T	0	Daniel G.	0
1.7	<b>Start Schreiben Arbeit</b>	<b>7.02.</b>	<b>1.05.</b>	<b>38 T</b>	<b>48 T</b>	<b>19 T</b>	<b>0</b>		0
1.7.1	Kapitel 2 (überarbeiten)	7.02.	8.02.	1 T	1 T	28 T	0	Daniel G.	0
1.7.2	Kapitel 1	8.02.	10.02.	2 T	2 T	28 T	0	Daniel G.	0
1.7.3	Kapitel 3	10.02.	19.02.	5 T	5 T	28 T	0	Daniel G.	0
1.7.4	Kapitel 4	19.02.	15.03.	14 T	14 T	28 T	0	Daniel G.	0
1.7.5	Kapitel 5	15.03.	29.03.	8 T	8 T	28 T	0	Daniel G.	0
1.7.6	Kapitel 6	29.03.	4.04.	3 T	3 T	28 T	0	Daniel G.	0
1.7.7	Kapitel 7	4.04.	6.04.	2 T	2 T	28 T	0	Daniel G.	0
1.7.8	Formatierung	7.04.	13.04.	3 T	3 T	28 T	0	Daniel G.	0
1.7.9	Vorläufige Abgabe Sommertermin	1.05.	1.05.	Keine Angaben	Keine Angaben	19 T	0	Daniel G.	0
1.8	<b>Feedback Arbeit</b>	<b>1.05.</b>	<b>17.06.</b>	<b>10 T</b>	<b>29 T</b>		<b>0</b>		0
1.8.1	Überarbeiten der Arbeit	1.05.	16.05.	10 T	10 T	19 T	0	Daniel G.	0
1.8.2	Einreichen der Arbeit	20.06.	17.06.	Keine Angaben	Keine Angaben		0	Daniel G.	0
1.9	Ende	20.06.	17.06.	Keine Angaben	Keine Angaben		0	Daniel G.	0